



Município de Santo Expedito

Estado de São Paulo

Avenida Barão do Rio Branco nº 472 - CEP 19190-000 - Fone/Fax (18) 3267-1121

CNPJ: 46.438.113/0001-89

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO

OBRAS: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA

VALOR: R\$ 770.267,14

15/11/2022

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AV BARÃO DO RIO BRANCO

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO-FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36,72% R\$ 282.840,89	9,18% R\$ 70.710,22	9,18% R\$ 70.710,22	9,18% R\$ 70.710,22	9,18% R\$ 70.710,22									R\$ 282.840,89
2	MUROS DE ARRIMO	20,00% R\$ 154.434,90	5,00% R\$ 38.608,73	5,00% R\$ 38.608,73	5,00% R\$ 38.608,73	5,00% R\$ 38.608,73									R\$ 154.434,90
3	ESCADARIA	7,00% R\$ 61.261,61													R\$ 61.261,61
4	ILUMINAÇÃO DO CAMPO	13,86% R\$ 107.274,19					8,32% R\$ 25.568,55	5,54% R\$ 25.568,55	8,32% R\$ 25.568,55	8,32% R\$ 25.568,55					R\$ 107.274,19
5	CONSTRUÇÃO DE ÁREA GOURMET (ÁREA DE LAZER)	16,84% R\$ 128.180,82					3,33% R\$ 25.632,16	3,33% R\$ 25.632,16	3,33% R\$ 25.632,16	3,33% R\$ 25.632,16	3,33% R\$ 25.632,16	3,33% R\$ 25.632,16	3,33% R\$ 25.632,16		R\$ 128.180,82
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,36% R\$ 41.205,93						1,79% R\$ 13.765,11	1,79% R\$ 13.765,11	1,79% R\$ 13.765,11	1,79% R\$ 13.765,11	1,79% R\$ 13.765,11	1,79% R\$ 13.765,11		R\$ 41.205,93
TOTAL		100,00% R\$ 770.267,14	9,18% R\$ 70.710,22	14,18% R\$ 109.318,95	14,18% R\$ 109.318,95	14,18% R\$ 109.318,95	8,32% R\$ 64.177,27	3,32% R\$ 25.568,55	6,65% R\$ 51.200,71	6,65% R\$ 51.200,71	3,33% R\$ 25.632,16	7,77% R\$ 59.817,61	7,77% R\$ 59.817,61	4,44% R\$ 34.185,45	R\$ 770.267,14



JOÃO VICTOR T. DE OLIVEIRA

CHIEFE DE OBRA

CPF: 097.891.484-4

REC: 3867/2022/01584128


 JOÃO VICTOR T. DE OLIVEIRA
 CREA/RP: 001.021.184-4
 ART: 2802720221594126



Assinado com senha por: ANDERSON JOSÉ BETIO - 22/11/2022 às 14:44:43
 Documento N°: 047969A1817568 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/047969A1817568>



STCAP2022035263DM